

INFORME DE AVANCE DE SISTEMA PETI

Docente: Dr. Oscar Jimenez Flores

Título del proyecto	Sistema Web PETI – ProfeRed	Fecha	29/04/2026
---------------------	-----------------------------	-------	------------

Integrante	Código de estudiante	Correo electrónico	Rol o Función
Apellidos y nombre			
Diego Fabrizio Andia Navarro	2022073906	da2022073906@virtual.upt.pe	Responsable de documentación
Hashira Belen Vargas Candia	2022075480	hv2022075480@virtual.upt.pe	Desarrolladora

ESTADO DEL PROYECTO ESTA SEMANA

Número de avance	Tercer avance
URL Github	https://github.com/Fabri59/Proyecto-ProfeRed.git
% de Avance	24%

RESUMEN

Ingresa información aquí sobre el estado general y los aspectos más destacados del avance del sistema en esta semana.

En esta tercera semana se implementaron dos módulos clave del plan estratégico PETI: Objetivos y Análisis Interno y Externo. El módulo de Objetivos permite definir objetivos estratégicos, tácticos y operativos para ProfeRed, alineados con su misión y visión. Se incluye funcionalidad para agregar, editar y eliminar objetivos. El módulo de Análisis Interno y Externo presenta un resumen ejecutivo de la situación actual de ProfeRed, analizando sus fortalezas internas (recursos tecnológicos, equipo humano) y factores externos (mercado de tutores, competencia, demanda de estudiantes).
--

TRABAJO REALIZADO

Tarea N°	Descripción de las actividades realizadas	Responsable
1	Análisis del índice PETI para priorizar módulos del 3er avance	Diego
2	Diseño de la tabla objetivos en base de datos (estratégicos, tácticos, operativos)	Hashira
3	Implementación del módulo Objetivos (CRUD completo)	Diego
4	Diseño de la tabla analisis_interno_externo en base de datos	Hashira
5	Actualización del repositorio en GitHub (rama v2)	Diego
...		